
                                                          
ОТЧЕТ № 5   от  13.04. 2022   о результатах контрольного мероприятия: «Проверка
соблюдения  требований  законодательства  при  заключении  и  исполнении  гос.
контракта  на  ремонт  пищеблока,  заключенного  БУ  ВО  «Центр  помощи  детям,
оставшимся без попечения родителей»               

1.  Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: требование
Прокуратуры Тотемского района  от 06.04.2022 №86-03-2022, распоряжение Главы
района от 07.04.2022 №     .
2. Цель контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства по
закупкам при заключении и исполнении государственного контракта.
3.  Объект  контрольного  мероприятия:бюджетное  учреждение  социального
обслуживания Вологодской области  «Тотемский центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей».
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.04.2022 по 14.04.2022 года. 
5. Вопросы контрольного мероприятия:
5.1.Проверка  своевременности  расходов  на  закупки  заказчиком  с  учетом  этапов
планирования закупок товаров, работ, услуг, осуществления закупок, заключения и
исполнения контрактов.
5.2.  Проверка и анализ соблюдения объектом контроля законодательства Российской
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок на этапах планирования и осуществления закупок, заключения и исполнения
контрактов.
6. Проверяемый период: 2020 год.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без
разногласий. 
7. Контрольным мероприятием установлено:  
 
7.1.   Бюджетное  учреждение  социального  обслуживания  Вологодской  области
«Тотемский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее —
Учреждение) является государственным учреждением, созданным для обеспечения
реализации  полномочий  органов  государственной  власти  Вологодской  области  в
сфере социальной защиты, опеки и попечительства.  
  В Учреждении  проведена проверка соблюдения требований законодательства при
заключении  и исполнении государственного контракта на ремонт пищеблока. 
    Данный  контракт  заключен  в  рамках  подпрограммы  «Дополнительные
мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в
Вологодской  области»  государственной  программы  Вологодской  области
«Социальная  поддержка  граждан  Вологодской  области  на  2014-2020  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Вологодской  области  от  28.10.2013
№1098.
 Локальный  сметный  расчет  №2 от  12.02.2019  по  объекту  «Капитальный  ремонт
пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей» по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, д. Варницы,
ул.  Воскресенская,  д.21»  составлен  на  сумму  550  000,00  рублей,  получивший
положительное  заключение  о  проверке  достоверности  определения  сметной
стоимости  АУ  ВО  «Управление  Государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» № 35-
1-1-6-1019-19 от  30 мая 2019 года. 
  Сметная  стоимость  определена  базисно-индексным  методом  с  применением
территориальных  единичных  расценок  (ТЕР-2001)  для  Вологодской  области.



Локальный  сметный  расчет  составлен  в  базисном  уровне  цен  на  01.01.2000г,  с
применением  индекса  изменения  сметной  стоимости  строительно-монтажных  и
пусконаладочных работ  по объектам строительства,  определяемых с  применением
федеральных и территориальных единичных расценок на             4 квартал 2018 года
для Северо-Западного федерального округа,  в  т.ч.  Вологодской области,  «объекты
образования  -  прочие»,  равного  9,17  (без  учета  НДС)  в  соответствии  с  письмом
Министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской
Федерации  от  10.10.2018  №41343-ЛС/09 о  рекомендуемой  величине  индексов
изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2018 года.
     Сметная прибыль определена в процентном отношении от фонда оплаты труда
рабочих  по  видам  работ  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по
определению  величины  сметной  прибыли  в  строительстве  (МДС  81-25.2001),
утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15.
   Сумма накладных расходов сформирована в процентах от фонда оплаты труда
рабочих  по  видам  работ  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по
определению  величины  накладных  расходов  в  строительстве  (МДС  81-33.2004),
утвержденными постановлением Госстроя России от  12.01.2004 №6.
    Соглашением от 30.12.2019 №590 в редакции дополнительного соглашения от
27.02.2020 №29, заключенным между Департаментом социальной защиты населения
Вологодской области и БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей», о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
бюджетному  учреждению  социального  обслуживания  области  на  реализацию
основного мероприятия 7.2 «Укрепление материально-технической базы организаций
социального обслуживания, работающих с детьми и семьями с детьми, в том числе
находящимися  в  трудной  жизненной  ситуации,  входящими  в  группы  риска»
программы  «Социальная  поддержка  граждан  Вологодской  области  на  2014-2020
годы» доведен объем субсидии на иные цели из бюджета области в сумме 650 000,00
рублей, в том числе на капитальный ремонт пищеблока в здании учреждения в сумме
550 000,00 рублей по классификации расходов «009 1006 05 7 02 15890 240 — иные
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».
    Планом финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения на 01 февраля 2020
года  субсидия  на  иные  цели,  выделенная  на  проведение  капитального  ремонта,
утверждена  в  сумме 650 000,00 рублей по коду субсидии 009.20.5702  расходной
классификации  009 1006 05 7 02 15890 243 225. 
    Субсидия за счет средств бюджета области поступила на лицевой счет Учреждения
07.07.2020  пл/поручением  №1069  в  сумме  407  748,51  рублей,  11.08.2020
пл/поручением №1260 в сумме 94 478,78 рублей.
      Проверка на соблюдение норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) показала:
    Аукцион в электронной форме по объекту «Капитальный ремонт пищеблока в
здании  БУ СО ВО «Тотемский  центр  помощи  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей»  по  адресу:  Вологодская  обл.,  Тотемский  район,  д.  Варницы,  ул.
Воскресенская, д.21» объявлен в соответствии:
-  с планом финансово-хозяйственной деятельности  Учреждения на 2020-2022 годы
от 27.02.2020. 
- с планом-графиком закупок от 28.01.2020 в редакции от 03.03.2020.
  Извещение  о  проведении  электронного  аукциона  №0130200002420001459
размещено  на  официальном  сайте  21.05.2020.  Начальная  (максимальная)  цена
контракта  сформирована  в  сумме  550  000,00  рублей  проектно-сметным  методом
(локальный сметный расчет №2 от 12.02.2019). 



  По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе  подано пять
заявок и согласно протокола проведения электронного аукциона от 29.05.2020 все
заявки  допущены  на  участие  в  нем  и  все  участники  снизили  цену  контракта.
Протоколом подведения  итогов  аукциона  в  электронной  форме  от  03.06.2020  все
заявки  признаны  соответствующими  документации  об  электронном  аукционе  и
Федеральному закону №44-ФЗ. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального
закона №44-ФЗ победителем аукциона  признан участник ООО «ВолСтройИнтеграл»,
который предложил наиболее низкую цену контракта (407 748,51 рублей) и заявка на
участие  в  таком  аукционе  которого  соответствует  требованиям,  установленным
документацией о нем. 
    Контракт №0130200002420001459 заключен БУ СО ВО «Тотемский центр помощи
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей»  с  ООО  «ВолСтройИнтеграл»
15.06.2020 с ценой 407 748,51 рублей на выполнение работ по объекту «Капитальный
ремонт пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи детям, оставшимся
без  попечения  родителей»  по  адресу:  Вологодская  обл.,  Тотемский  район,  д.
Варницы, ул. Воскресенская, д.21» с реестровым №3351800375020000033.
  В соответствии с пунктом 3.1 контракта срок выполнения работ определен в течение
45 календарных дней с даты подписания контракта. 
    В соответствии с пунктом 4.1 контракта оплата производится в течение 15 рабочих
дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ.
    С  целью  выявления  работ,  возникших  в  ходе  демонтажа  существующих
конструкций,  работ,  не  учтенных  документацией,  представленной  на  аукционе,
директором Учреждения назначена комиссия для технического осмотра помещений
(приказ  от  13.07.2020  №92).  По  результатам  осмотра  составлен  акт  технического
осмотра  помещений  от  17.07.2020,  на  основании  которого  составлен  локальный
сметный  расчет  №2-А  на  сумму  38  315,80  рублей  и  подписано  дополнительное
соглашение №1 от 17.07.2020 к контракту с ООО «ВолСтройИнтеграл» с изменением
цены контракта 446 064,31 рубля (повышение на 9,4% от цены контракта).
    Пунктом 38 документации об электронном аукционе и пунктом 2.3 контракта
предусмотрено  изменение существенных условий контракта по соглашению сторон в
случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» пункта 1, пунктом 9 части 1 статьи
95 Закона №44-ФЗ.
    Закон  №  44-ФЗ  допускает  внести  изменения  в  контракт,  составив  к  нему
дополнительное соглашение,  если возможность изменения условий контракта была
предусмотрена документацией о закупке и контрактом. В частности, в соответствии с
подпунктом «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона №44-ФЗ,  изменения в контракт
вносятся  при изменении  объема и  (или)  видов  выполняемых работ  по  контракту,
предметом которого является выполнение работ по строительству,  реконструкции,
капитальному  ремонту,  сносу  объекта  капитального  строительства,  проведению
работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия.  При  этом  допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены  контракта  не  более  чем  на  десять  процентов  цены  контракта,  то  есть
доп.соглашение  на  увеличение  объема  работ  и  цены  контракта  заключено  в
соответствии с Законом №44-ФЗ.
  Согласно  исполнительной  документации  работы  по  контракту  подрядной
организацией ООО «ВолСтройИнтеграл» выполнены 29.07.2020 на сумму             446
064,31 рубля (акт о приемке выполненных работ №1 от 29.07.2020, №2 от 29.07.2020
(ф. КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 29.07.2020, №2 от
29.07.2020 (ф. КС-3), счет на оплату №14 от 29.07.2020 на сумму 407 748,51 рублей,
№15 от 29.07.2020 на сумму 38 315,80 рублей). 
     Оплата контракта заказчиком произведена пл/поручениями от 04.08.2020 №1114 в
сумме  407  748,51  рублей  (списано  06.08.2020),  от  13.08.2020  №1190  в  сумме  38



315,80 рублей (списано 14.08.2020) в соответствии со статьей 34, 94 Закона № 44-ФЗ
и пунктом 4.1 контракта.  

8. Выводы:
8.1.   По результатам проверки установлено,  что  контракт на выполнение работ по
капитальному ремонту пищеблока в здании БУ СО ВО «Тотемский центр помощи
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей»  по  адресу:  Вологодская  обл.,
Тотемский район, д. Варницы, ул. Воскресенская, д.21», заключенный 15.06.2020 в
редакции  доп.соглашения  от  17.07.2020  с  ООО  «ВолСтройИнтеграл»,  исполнен  в
соответствии с локальным сметным расчетом и законодательством о закупках. 

9. Предложения (рекомендации): отсутствуют

Председатель
Контрольно-счетной комиссии                                                                        Гилеско О.В.


