
                                                         
ОТЧЕТ № 8    от   15.09.  2021   по  проверке  в  администрации  города  Тотьма  по
требованию прокуратуры.

1.  Основание  для  проведения  контрольного  мероприятия: требование
Прокуратуры Тотемского района  от 26.08.2021 №499ж-2021, распоряжение Главы
района от 06.09.2021 № 98.
2. Цель контрольного мероприятия: проверка целевого использования бюджетных
средств,  выделенных  на  проведение  работ  по  благоустройству  прилегающей
территории к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма.
3. Объект контрольного мероприятия: администрация городского поселения город
Тотьма  Тотемского района Вологодской области.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.09.2021 по 15.09.2021 года. 
5. Вопросы контрольного мероприятия:
5.1. Проверка освоения бюджетных ассигнований, выделенных на проведение работ
по благоустройству прилегающей территории к памятному знаку «60-ая параллель» в
г. Тотьма в  рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы
Вологодской области «Развитие культуры,  туризма и архивного дела Вологодской
области  на  2021-2025  годы»,  утвержденной  постановлением  Правительства
Вологодской области от 27.05.2019 №495.
5.2.  Проверка  осуществления  закупок  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для муниципальных нужд на соответствие Федеральному закону от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. Проверяемый период: 2021 год.
По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без
разногласий. 
7. Контрольным мероприятием установлено:  
 
7.1.  В  администрации  городского  поселения  город  Тотьма  Тотемского  района
Вологодской  области  (далее  -  администрация  города  Тотьма,  администрация
поселения)  проведена  проверка  соблюдения  требований  законодательства  при
заключении  и исполнении муниципального контракта от 07.06.2021, заключенного
администрацией города Тотьма с ООО «КэпиталСтрой». 
    Данный контракт заключен на выполнение работ по благоустройству прилегающей
территории к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма в рамках подпрограммы
«Развитие  туризма»  государственной  программы  Вологодской  области  «Развитие
культуры,  туризма  и  архивного  дела  Вологодской  области  на  2021-2025  годы»,
утвержденной  постановлением  Правительства  Вологодской  области  от  27.05.2019
№495.
 Локальный сметный расчет №111 по объекту «Благоустройство территории общего
пользования,  прилегающей  к  памятному  знаку  «60-ая  параллель»  в  г.  Тотьма»
составлен на сумму 1 907 216,50 рублей,  получивший положительное заключение о
проверке  определения  сметной  стоимости  АУ  ВО  «Управление  Государственной
экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных  изысканий  по
Вологодской области» № 35-1-5-0233-21 от  30 апреля 2021 года. 
  Сметная  стоимость  определена  базисно-индексным  методом  с  применением
территориальных  единичных  расценок  (ТЕР-2001)  для  Вологодской  области.
Локальный  сметный  расчет  составлен  в  базисном  уровне  цен  на  01.01.2000г,  с
применением  индекса  изменения  сметной  стоимости  строительно-монтажных  и
пусконаладочных работ  по объектам строительства,  определяемых с  применением



федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2020 года  для
Северо-Западного  федерального  округа,  в  т.ч.  Вологодской  области,  «прочие
объекты»,  равного  8,7  (без  учета  НДС)  в  соответствии  с  письмом  Министерства
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  от
02.11.2020 №44016-ИФ/09  о рекомендуемой величине индексов изменения сметной
стоимости строительства в 4 квартале 2020 года.
     Сметная прибыль определена в процентном отношении от фонда оплаты труда
рабочих  по  видам  работ  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по
определению  величины  сметной  прибыли  в  строительстве  (МДС  81-25.2001),
утвержденными постановлением Госстроя России от 28.02.2001 №15.
   Сумма накладных расходов сформирована в процентах от фонда оплаты труда
рабочих  по  видам  работ  в  соответствии  с  Методическими  указаниями  по
определению  величины  накладных  расходов  в  строительстве  (МДС  81-33.2004),
утвержденными постановлением Госстроя России от  12.01.2004 №6.
    Резерв  средств  на  непредвиденные  работы  и  затраты  учтен  в  размере  2%  в
соответствии с пунктом 179 Методики, утвержденной приказом Минстроя России  от
04.08.2020 №421/пр.
   Решением Совета муниципального образования «город Тотьма»  от 25.12.2020 №
246  «О  бюджете  муниципального  образования  «город  Тотьма»  на  2021  год  и
плановый период 2022 и 2023 годов»  в редакции решения о бюджете от 28.05.2021
№283 в бюджете поселения на 2021 год на финансирование работ по благоустройству
объектов  туристской  индустрии  на  условиях  софинансирования  предусмотрены
бюджетные ассигнования  в сумме 1910,0 тыс.  рублей по классификации расходов
«852 0503 37 3 00 S1780 240 — иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  (муниципальных)  нужд»  в  соответствии  с  законом  Вологодской
области от 15.12.2020 №.4822-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый
период  2022  и  2023  годов».  Уведомлением  Департамента  культуры  и  туризма
Вологодской  области  от  29.12.2020  лимиты  бюджетных  обязательств  для
муниципального образования «город Тотьма» на данный объект доведены в объеме 1
850 000,00 рублей.
   Соглашением,  заключенным  между  Департаментом  культуры  и  туризма
Вологодской  области  и  администрацией  муниципального  образования  «город
Тотьма» о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области
на благоустройство объектов туристской индустрии в муниципальных образованиях
области  от  11.03.2021  №114,  определен  общий  объем  бюджетных  ассигнований,
предусмотренный в бюджете поселения на финансирование расходных обязательств,
в сумме 1 907 216,50 рублей, в том числе софинансирование из бюджета области в
сумме не более 1 850 000,00 рублей (97%), а также порядок, условия предоставления
и сроки перечисления субсидии.
    Субсидия за счет средств бюджета области в сумме 907 803,86 рубля поступила в
доходную  часть  бюджета  города  Тотьма  30.08.2021  (перечислена  Департаментом
культуры  и  туризма  области   платежным  поручением  от  27.08.2021  №483  за
фактический объем работ).
      Проверка соблюдения законодательства о контрактной системе показала:
    Аукцион в электронной форме по объекту «Благоустройство территории общего
пользования,  прилегающей  к  памятному  знаку  «60-ая  параллель»  в  г.  Тотьма»
объявлен в соответствии:
-   с  бюджетной  сметой  расходов  администрации  города  Тотьма  на  2021  год,
утвержденной  30.12.2020  на  основании  уведомления  о  доведенных  бюджетных
ассигнованиях  и  лимитах  бюджетных  обязательств  согласно  решения  Совета
муниципального  образования  «город  Тотьма»  от  25.12.2020  № 246  «О   бюджете



муниципального образования «город Тотьма» на  2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов». 
- планом-графиком закупок от 30.12.2020 в редакции от 12.05.2021.
  Извещение  о  проведении  электронного  аукциона  №0130300020921000019
размещено  на  официальном  сайте  18.05.2021.  Начальная  (максимальная)  цена
контракта сформирована в сумме 1 907 216,50 рублей проектно-сметным методом
(локальный сметный расчет №111). 
  По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе  подано две
заявки и согласно протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
от 26.05.2021 обе заявки допущены на участие в нем. При проведении электронного
аукциона присутствовало два участника, подавших заявку и снизивших цену на 11%
(понижающий  коэффициент  0,89000002883).  Протоколом  подведения  итогов
аукциона в электронной форме и рассмотрения вторых частей заявок от 27.05.2021
оба участника:  ООО «КэпиталСтрой» — цена контракта 1 697 422,74 рубля (дата
подачи ценового предложения 27.05.2021 в 11:22:13), ООО «Коммунэнергосервис» -
цена контракта 1 697 422,74 рубля (дата подачи ценового предложения 27.05.2021 в
11:23:44)  признаны соответствующими  документации  об  электронном аукционе  и
Федеральному закону №44-ФЗ. В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального
закона №44-ФЗ победителем аукциона  признан участник ООО «КэпиталСтрой».
    Контракт  №0130300020921000019 заключен администрацией поселения с ООО
«КэпиталСтрой» 07.06.2021 с ценой  1  697 422,74 рубля на выполнение работ по
объекту  «Благоустройство  территории  общего  пользования,  прилегающей  к
памятному  знаку  «60-ая  параллель»  в  г.  Тотьма» с  реестровым  номером
3351800560621000023. 
   В соответствии с  п.1.2 контракта срок выполнения работ определен с момента
заключения контракта до 06 августа 2021 года. 
    В соответствии с пунктом 5.4 контракта оплата производится в течение 15 рабочих
дней с даты подписания заказчиком документов о приемке выполненных работ.
    Согласно  исполнительной  документации  работы  по  контракту  подрядной
организацией  ООО  «КэпиталСтрой»  выполнены  23.08.2021  на  сумму  935  880,27
рублей (акт о приемке выполненных работ №1 от 23.08.2021 (ф. КС-2),  справка о
стоимости выполненных работ и затрат №1 от 23.08.2021 (ф. КС-3), счет-фактура №5
от 23.08.2021). Приемочной комиссией результаты исполнения контракта по объекту
«Благоустройство территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку
«60-ая параллель» в г. Тотьма», приняты 24.08.2021 — акт приема товаров (работ,
услуг).
   Не выполненными по контракту остались виды работ - приобретение и установка
туалетного  модуля,  деревянных  скамеек  в  связи  со  значительным   удорожанием
стоимости оборудования.
     Оплата контракта заказчиком произведена  31.08.2021 п/поручениями №763 на
сумму 28 076,41 рублей (средства бюджета поселения), №765 на сумму  907 803,86
рубля  (средства  областного  бюджета)  в  соответствии  со  статьей  34,  94  Закона
№ 44-ФЗ и п.5.4 контракта.  
  В связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом на 17
дней,  администрацией  города  Тотьма  предъявлено  требование  подрядной
организации об уплате  неустойки (пени)  в  сумме 2805,01 рублей  (исх.  №1112  от
23.08.2021).  Оплата  пени  ООО  «КэпиталСтрой»  произведена  пл/поручением  от
30.08.2021 №222 в сумме 2805,01 рублей.
   Объем бюджетных ассигнований,  выделенный на  финансирование расходов по
благоустройству территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку
«60-ая параллель» в г. Тотьма, в соответствии с локальным сметным расчетом №111,



по итогам проведения закупки и актом о приемке выполненных работ в разрезе видов
работ  составил:

П/
п

Наименование видов
работ

Цена  закупки  по
локальному сметному
расчету №111

По контракту 
№013030002092100001
9  (с  понижающим
коэф-ом
0,89000002883)

По  исполнительным
документам -
акт о приемке выполненных
работ  №1  от  23.08.2021
(ф.КС-2 

количест
во

стоимость,
рублей

количеств
о

стоимость,
рублей

количество стоимость,
рублей

1. Пешеходные
дорожки

552 кв.м 546876,90 552 486720,46 552 477177,00

2. Площадки  для
установки скамеек
(5м*3м,  6м*3м)

2шт 26520,00 2шт 23602,80 2шт 23140,00

3. Устройство
ограждения

70м 370255,26 70м 329527,19 70м 323065,97

4. Туалетный  модуль,
площадка  под
туалетный модуль

1шт 785108,34 1шт 698746,44 - -

5. МАФ скамья
3шт, инф.
стенд
2шт, урна
4шт

178456,00 скамья
3шт,  инф.
стенд
2шт,  урна
4шт

158825,85 инф.  стенд
2шт,  урна
4шт

112497,30

Итого х 1907216,50 х 1697422,74 х 935880,27

     По  результатам  проверки  установлено,  что  работы,  выполненные  в  рамках
заключенного  контракта  на   благоустройство  территории  общего  пользования,
прилегающей  к  памятному  знаку  «60-ая  параллель» в  г.  Тотьма,  произведены  в
соответствии со сметной документацией. В настоящее время администрацией города
Тотьма  ведется  работа  по  внесению  изменений  в  проект  организации  дорожного
движения на территории поселения в части установки соответствующих дорожных
знаков, запрещающих (ограничивающих) движение транспортных средств на данной
территории.

8. Выводы:
8.1.  Проведенной  проверкой  в  администрации  города  Тотьма  не  целевого
использования  бюджетных средств,  выделенных  на  благоустройство территории
общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель» в г. Тотьма,
не установлено.    
8.2.  Работы,  выполненные  в  рамках  заключенного  контракта  на   благоустройство
территории общего пользования, прилегающей к памятному знаку «60-ая параллель»
в г. Тотьма, произведены в соответствии со сметной документацией.

9. Предложения (рекомендации): отсутствуют

Председатель
Контрольно-счетной комиссии                                                                        Гилеско О.В.


