

ОТЧЕТ № 3 от 28.02.2020

по проверке использования средств в рамках программы «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального района на 2016-2020 годы»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.7 плана работы Контрольно-счетной комиссии Муниципального Собрания Тотемского муниципального района на 2020 год.

2. Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности и целевого использования бюджетных средств, анализ результатов исполнения муниципальной программы за 2018 и 2019 годы.

3. Объект контрольного мероприятия: администрация муниципального образования «Толшменское».

4. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21 февраля 2020 года по 28 февраля 2020 года.

5. Вопросы контрольного мероприятия:

5.1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей исполнение и финансирование программных мероприятий.

5.2. Проверка освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий.

5.3. Проверка эффективности использования средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы.

5.4. Проверка осуществления закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на соответствие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Проверяемый период: с 01 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

По результатам контрольного мероприятия оформлен акт проверки. Акт подписан без разногласий.

7. Контрольным мероприятием установлено:

1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей исполнение и финансирование программных мероприятий.

Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального района на 2016-2020 годы», утверждена постановлением администрации Тотемского муниципального района от 27.05.2016 №407 и разработана в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Тотемского муниципального района от 27.09.2013 № 1013.

Основная цель Программы - повышение эффективности использования в Тотемском районе топливно-энергетических ресурсов за счет снижения к 2020 году удельных показателей энергопотребления организаций на 20 процентов.

2. Проверка освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение программных мероприятий.

В соответствии с решением Муниципального Собрания Тотемского муниципального района от 11.12.2018 № 149 «О бюджете района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в редакции от 23.04.2019 № 41 на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Толшменское» в рамках мероприятия Программы «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры» в бюджете района предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1458,1 тыс. рублей. В соответствии с соглашением №1 от 11.06.2019 объем межбюджетных трансфертов предусмотрен на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период.

Согласно уведомления финансового управления администрации района от 30.04.2019 №113 и в соответствии с решением Совета муниципального образования «Толшменское» от 20.12.2018 года № 93 «О бюджете муниципального образования «Толшменское» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с изменениями бюджетные ассигнования в бюджете поселения в объеме 1458,0 тыс. рублей предусмотрены по разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» по целевой статье 7800025200 «Мероприятия в области коммунального хозяйства».

Согласно годового отчета об исполнении бюджета района за 2019 год администрацией района межбюджетные трансферты в сфере коммунального хозяйства в рамках программы «Энергосбережение на территории Тотемского муниципального района на 2016-2020 годы» перечислены в сумме 1440,0 тыс. рублей или 98,8% от плановых назначений (пл/п от 04.09.2019 №4552, от 11.10.2019 №5099).

Администрацией муниципального образования «Толшменское» на средства бюджета района произведены следующие расходы:

1. Постановлением администрации муниципального образования «Толшменское» от 25.06.2019 №41 объявлено о проведении электронного аукциона на поставку котлов марки КВр-0,8МВт или эквивалент для котельной в с. Никольское муниципального образования «Толшменское» Тотемского района у субъектов малого предпринимательства. Начальная (максимальная) цена контракта сформирована в сумме 1360000,00 рублей методом сопоставимых рыночных цен.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подано три заявки. Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе две заявки отклонены и одна заявки допущена на участие в аукционе. При рассмотрении единой комиссией 10.07.2019 единственного участника аукциона принято решение о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным документацией о нем и Закону №44-ФЗ. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ с единственным участником (ООО «Профи-Лес»).

Муниципальный контракт № 0130300015319000082 заключен 22.07.2019 с ценой 1360000,00 рублей на поставку котлов марки КВр-0,8МВт или эквивалент для котельной в с. Никольское муниципального образования «Толшменское» Тотемского района, с реестровым номером 3351800570119000008.

Информация о заключенном контракте размещена на официальном сайте 23.07.2019 в соответствии с частью 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ.

При заключении контракта администрацией поселения допущено нарушение п.13.1 ст.34, п.8 ст.30 Закона №44-ФЗ по сроку оплаты, а именно: в п.2.4 контракта указан срок оплаты — в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ. При заключении контракта с субъектом малого предпринимательства в соответствии с п.8 ст.30 Закона №44-ФЗ срок определяется не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. В результате, исполнение контракта в части оплаты осуществлено с нарушением (акт приема-передачи работ от 16.08.2019, пл/поручение от 10.09.2019 №2566 — списано 11.09.2019), необходимо оплатить до 6 сентября 2019.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона №44-ФЗ Заказчиком размещена информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта (18.09.2019).

Администрацией поселения при заключении контракта допущены расхождения с проектом контракта, включенным в документацию о закупке и размещенном на сайте: по разделу 1 «Предмет контракта», разделу 2 «Цена контракта. Порядок расчетов».

2. Произведена оплата по договору, заключенному по п.4 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ на услуги по разработке рабочей документации по установке котлов в котельную в с. Никольское с ООО «ТППроект» на сумму 80000,00 рублей (пл/п от 15.10.2019 №2741).

8. Выводы.

8.1. По результатам проверки в администрации муниципального образования «Толшменское» расходования средств бюджета района на финансирование мероприятия муниципальной программы «Энергоэффективность в системах коммунальной инфраструктуры», не целевого использования средств не установлено, расходы осуществлены в соответствии с запланированными программными мероприятиями.

8.2. При заключении контракта администрацией муниципального образования «Толшменское» с ООО «Профи-Лес» от 22.07.2019 с ценой 1360000,00 рублей на поставку котлов марки КВр-0,8МВт или эквивалент для котельной в с. Никольское муниципального образования «Толшменское» Тотемского района, с реестровым номером 3351800570119000008 в п.2.4 контракта допущено нарушение п.13.1 ст.34, п.8 ст.30 Закона №44-ФЗ по сроку оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, если контракт заключен с субъектом малого предпринимательства, а именно: в контракте указан срок оплаты — в течение 30 календарных дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ, необходимо в соответствии с п.8 ст.30 Закона №44-ФЗ - не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. В результате, исполнение контракта в части оплаты осуществлено с нарушением положений Закона №44-ФЗ (акт приема-передачи работ от 16.08.2019, пл/поручение от 10.09.2019 №2566 — списано 11.09.2019), необходимо оплатить до 6 сентября 2019.

9. Предложения (рекомендации): представлением на имя главы муниципального образования «Толшменское» от 10.03.2020 № 29:

9.1. Заключение контрактов администрацией поселения с субъектами малого предпринимательства осуществлять в соответствии с п.13.1 ст.34, п.8 ст.30 Закона №44-ФЗ.

9.4. Информацию о принятых мерах и выполнении предложений прошу представить в Контрольно-счетную комиссию Муниципального Собрания Тотемского муниципального района в срок до 10 апреля 2020 года.

Председатель
Контрольно-счетной комиссии

Гилеско О.В.